Rencana Kebutuhan Anggaran Development Software Human Centrifuge Lakespra

A. Rencana kebutuhan Anggaran

Jumlah spesialis software : 3-5 orang
 Waktu pekerjaan : 15 bulan

3. Indeks per orang per bulan : Rp 20.000.000,-

4. Total kebutuhan biaya : 5 x 10 x Rp 20.000.000,- = Rp 1.000.000.000,-

3 x 5 x Rp 20.000.000,- = Rp 300.000.000,-

Total = Rp 1.300.000.000,-

B. Pembayaran

1. Februari : 5 orang x @ Rp10.000.000,- = Rp 50.000.000,- (sudah dibayar 26/2/2019) 2. Maret : 5 orang x @ Rp10.000.000,- = Rp 50.000.000,- (sudah dibayar 27/3/2019) 3. April : 5 orang x @ Rp10.000.000,- = Rp 50.000.000,- (sudah dibayar 25/4/2019) 4. Mei : 5 orang x @ Rp10.000.000,- = Rp 50.000.000,- (sudah dibayar 26/5/2019) 5. Juni : 5 orang x @ Rp10.000.000,- = Rp 50.000.000,- (sudah dibayar 26/6/2019) 6. Juli : 5 orang x @ Rp10.000.000,- = Rp 50.000.000,- (sudah dibayar 29/7/2019) 7. Agustus : 5 orang x @ Rp10.000.000,- = Rp 50.000.000,- (sudah dibayar 26/8/2019) 8. Sisa Februari s.d Agustus : 7 bulan x 5 orang x @ Rp10.000.000,- = Rp 350.000.000,- (sudah dibayar 29/2019)

September : 5 orang x @ Rp20.000.000,- = Rp 100.000.000, Oktober : 5 orang x @ Rp20.000.000,- = Rp 100.000.000, November : 3 orang x @ Rp20.000.000,- = Rp 60.000.000, Desember : 5 orang x @ Rp20.000.000,- = Rp 100.000.000, Januari 2020 : 3 orang x @ Rp20.000.000,- = Rp 60.000.000, Februari 2020 : 3 orang x @ Rp20.000.000,- = Rp 60.000.000, Maret 2020 : 3 orang x @ Rp20.000.000,- = Rp 60.000.000,-

Bandung, 26 Maret 2020 Wakil Ketua Tim Perbaikan Centrifuge

Alcounter

Ir. Teguh Dharmawan, M.T. Kolonel Lek NRP 513140